



Besked fra Fjernvarme Fyn:

Vi går snart i gang med at grave igen.

Frosten har sluppet sit tag i jorden. Vi har derfor kaldt entreprenørerne tilbage og fået lovning på, at de begynder at grave igen på onsdag.

Status på projektet

Vi ved fortsat ikke, hvornår vi kan lukke varme på de anlagte fjernvarmerør. Det skyldes, at Assens Kommune skal være færdig med deres projekt i krydset Middelfartvej / Søndersøvej. Først når de har ryddet pladsen med skurvogne, kan vi placere pumpestationen, som skal pumpe fjernvarmevandet rundt til dem, der har fået gravet et fjernvarmestik ind til deres ejendom.

Mens vi venter på, at Assens Kommune bliver færdig, fortsætter vi med at grave fjernvarmestik ind til ejendomme på de næste etaper. Og vi forventer, at alle har varme på deres fjernvarmestik inden for det næste halve år.



FJERNVARME FYN

Servicecenter ABCD
Hesbjerglund 8
5492 Vissenbjerg

sc.abcd@domea.dk
Tlf 76 44 47 50